Risikoanalyse & risikoplan

Martin, Signe & Jasmin



Risikoanalyse

Risikomoment	Sandsynlig- hed	Konse- kvens	Produkt
Undervurdering af hvor lang tid det vil tage at løse opgaven	3	4	12
Manglende SWING viden	5	2	10
Problemer med Git	4	2	8
Dårlig planlæggelse	2	4	8
Sygdom	1	2	2
Overengineering	5	3	15
Misforståelse af opgaven	2	2	4
Overseelse af noget i risikoanalysen	1	3	3

Risikomoment	Sandsynlig- hed	Konse- kvens	Produkt	Præventiv tiltag	Ansvarlig	Løsningsforslag	Ansvarlig
Undervurdering af hvor lang tid det vil tage at løse opgaven	3	4	12	Planlægning, opdel opgaven i mindre dele	Alle	Juster tidsplan	Alle
Manglende SWING viden	5	2	10	Invester tid i at lære SWING	Alle	Online ressourcer og tutorials	Alle
Problemer med Git	4	2	8	Git-workflow	Alle	Online ressourcer og tutorials	Alle
Dårlig planlæggelse	2	4	8	Definer klare mål og brug tid på en grundig planlægning	Alle	Juster tidsplan	Alle
Sygdom	1	2	2			Omfordeling af opgaver	
Overengineering	5	3	15	Fokuser på opgavens kernefunktioner	Alle	Forenkel løsningen	Alle
Misforståelse af opgaven	2	2	4	Kommuniker kravene til opgaven	Alle	Kommunikation med undervisere	Alle
Overseelse af noget i risikoanalysen	1	3	3	Regelmæssig gennemgang af risikoanalysen	Alle	Lave handlingsplaner	Alle